



GEMEINDERAT OBERENGSTRINGEN

Protokollauszug vom 13. April 2026

S5. Strassen;
S5.03 Strassensanierung Dorfstrasse; Abnahme Kreditabrechnung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2026

Ausgangslage

Die Abteilung Bau und Werke legt folgende Kreditabrechnung für die Strassensanierung der Dorfstrasse vor:

Kreditabrechnung Strassensanierung Dorfstrasse (alle Beträge verstehen sich inkl. MwSt.)

Gemeindeversammlungsbeschluss vom 17. Juni 2024	CHF	1'500'000.00
Bauabrechnung Ing.-Büro Landis vom 31. März 2026	CHF	1'592'556.40
Mehrkosten	CHF	92'556.40
= Kreditüberschreitung 6.16%		

Erwägungen

Die Mehrkosten sind damit begründet, dass bei der Kreditgenehmigung zusätzliche Bäume sowie die Lieferung und Verbauung vom Baums substrat nicht vorgesehen waren. Diese zusätzlichen Massnahmen tragen wesentlich zur Aufwertung der Dorfstrasse bei und werden auch den klimatischen und ökologischen Anforderungen gerecht.

DER GEMEINDERAT OBERENGSTRINGEN b e s c h l i e s s t :

1. Der Gemeinderat Oberengstringen verabschiedet die vorliegende Kreditabrechnung für die Sanierung der Dorfstrasse in der Höhe von CHF 1'592'556.40 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2026. Von den Mehrkosten von CHF 92'556.40 wird Kenntnis genommen.
2. Die Abteilungsleiterin Bau und Werke wird damit beauftragt, den beleuchtenden Bericht vorzubereiten und dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen.
3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Geschäft finanzpolitisch zu prüfen und einen Abschied zu erstellen.



4. Mitteilung an:

- Rechnungsprüfungskommission, Präsident Othmar Frey (PIXAS)
- Tiefbauvorstand, Peter Zahnd
- Abteilungsleiterin Bau und Werke, Daniela Baccaro
- Abteilungsleiterin Finanzen, Michelle Schärer
- Akten

Gemeinderat Oberengstringen

Präsident:

André Bender

Geschäftsleiter:

Matthias Ebnöther

Versandt am:

16. April 2026